



Secretaría técnica

Solidaridad

Plan de Trabajo 2024




Grupo 1

**Debida diligencia y herramientas
para monitorear el café libre de
deforestación**

Propósito 2024


- ✓ Desarrollar herramientas de implementación de EUDR que faciliten su puesta en marcha por parte de los socios del Acuerdo.
- ✓ Continuar monitoreando el desarrollo normativo en materia de sostenibilidad, tanto para la UE como para otros mercados importantes para el café colombiano.



Secretaría técnica

Solidaridad

Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
<p>Canal de comunicación oportuna sobre EUDR y otros desarrollos normativos en materia de sostenibilidad que puedan afectar la cadena productiva y comercial de café.</p>	<p>Mantener el canal de comunicación sobre EUDR y nuevos desarrollos normativos en materia de sostenibilidad que ya fue creado. Se espera que este siga sirviendo para comunicar de forma oportuna a los socios del Acuerdo información sobre los avances, actualizaciones y posibles repercusiones de las nuevas normativas en materia de sostenibilidad para el mercado de la UE y otros destinos (Estados Unidos y Reino Unido).</p>	<p>A pesar de que el EUDR ya fue aprobado, y se espera que entre en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2024, aún quedan muchas zonas "grises" para su implementación.</p> <p>En este escenario, para este año se espera el desarrollo de varias guías de implementación por parte de la UE y la ejecución de varios ejercicios piloto en implementación de EUDR desde varias organizaciones, que permitan dar una respuesta a las zonas grises del Reglamento. Por tanto, será importante hacer seguimiento a la nueva información que se genere, con el fin de analizarla y compartirla con los socios del Acuerdo de forma oportuna.</p> <p>Por otro lado, se tienen conocimiento del desarrollo de normativas similares para los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido. Esto hace necesario seguir monitoreando el desarrollo estas posibles normativas, con el fin de mantener actualizados a los socios del Acuerdo de forma oportuna.</p>	<p>Monitoreo permanente de noticias y avances sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad de la UE.</p> <p>Comunicación oportuna de noticias y actualizaciones sobre debida diligencia en el canal definido para tal fin.</p> <p>Organización de un archivo para compartir los documentos y enlaces de interés con los participantes del canal de comunicación.</p>	<p>enero</p> <p>enero</p> <p>marzo</p>	<p>diciembre</p> <p>diciembre</p> <p>diciembre</p>
<p>Guía de implementación de EUDR para café.</p>	<p>Esta guía será el resultado principal de la ejecución de un ejercicio piloto en implementación en EUDR, el cual se llevará a cabo con dos empresas firmantes del Acuerdo. Este ejercicio tendrá por objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analizar una ruta metodológica que permita acompañar a las empresas del sector cafetero en la implementación de la debida diligencia en materia de deforestación, partiendo de los marcos conceptuales internacionales disponibles sobre conducta empresarial responsable y debida diligencia para las empresas. ✓ Analizar el significado de legalidad a la luz de EUDR y de las leyes colombianas, con el fin de identificar una posible ruta de análisis de riesgos en términos de legalidad según este Reglamento. ✓ Explorar una ruta metodológica costo-efectiva y escalable para hacer monitoreo a la deforestación asociada a café, la cual permita dar cumplimiento a los nuevos requerimientos establecidos por el EUDR. ✓ Analizar las posibilidades de implementación del protocolo de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la no deforestación que está siendo preparado por la alianza Biodiversity-CIAT, Ministerios y demás entidades, en el marco de los Acuerdos de Cero deforestación del país. 	<p>A pesar de que EUDR ya fue aprobada, aún quedan muchas preguntas sobre cómo se deberá implementar en las empresas comercializadoras de café. Por tanto, se hace necesario explorar una ruta metodológica que sea costo efectiva y escalable, para implementar la debida diligencia en las cadenas de abastecimiento de café.</p>	<p>Asesoría a las empresas en debida diligencia en materia de deforestación.</p> <p>Monitoreo de la deforestación asociada a las cadenas de abastecimiento de café.</p> <p>Preparación de la guía metodológica para implementación de EUDR en el sector café.</p> <p>Socialización de los resultados del ejercicio piloto con los socios del proyecto.</p>	<p>marzo</p> <p>marzo</p> <p>abril</p>	<p>septiembre</p> <p>julio</p> <p>septiembre</p>



Secretaría técnica

Solidaridad

Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
<p>Curso de georreferenciación de fincas.</p>	<p>Curso diseñado para equipos técnicos y líderes de sostenibilidad de las empresas socias del Acuerdo. Será montado sobre la plataforma de E-learning de Solidaridad, bajo la modalidad de curso virtual. Adicionalmente, se contará con una versión básica (para promotores y equipos técnicos sin conocimientos en el tema) y una versión avanzada (con temáticas de mayor profundidad).</p> <p>Para su puesta en marcha, se propone llevar a cabo un ejercicio piloto con el equipo técnico de dos empresas socias del Acuerdo. Para ello, los técnicos participantes deberán hacer el curso teórico de forma virtual y, al finalizar, se realizará con ellos un ejercicio práctico de georreferenciación de fincas.</p>	<p>Uno de los requerimientos más importantes y que genera mayores inquietudes en las empresas comercializadoras de café con relación a la EUDR, es la georreferenciación de las fincas cafeteras. Esto se debe a la falta de capacidad por parte de sus equipos técnicos para llevar a cabo esta actividad que es nueva, pero que deberá implementarse a la mayor brevedad, como insumo necesario para llevar a cabo el monitoreo de riesgos en sus cadenas de abastecimiento.</p>	<p>Desarrollo de los contenidos del curso.</p> <p>Diseño y montaje del curso en la plataforma E-learning.</p> <p>Primer ejercicio piloto del curso diseñado con dos empresas socias del Acuerdo: incluye el desarrollo del curso virtual y una práctica de campo con cada una de las empresas participantes.</p>	<p>enero</p> <p>febrero</p> <p>marzo</p> <p>mayo</p>	<p>febrero</p> <p>marzo</p> <p>mayo</p>
<p>Estrategia de comunicaciones sobre EUDR para productores y empresas.</p>	<p>Diseño de una estrategia de comunicación sobre EUDR, que incluirá un mensaje sobre el ABC del nuevo reglamento, así como el desarrollo de unos contenidos y materiales de comunicaciones específicos de acuerdo con el rol de los actores a los cuales irá dirigido (productores, equipo técnico, compradores de café, empresas exportadoras). Adicionalmente, se propone desarrollar una estrategia de comunicación, que le permita a los equipos técnicos de las empresas comunicar a los productores todo lo relacionado con sistemas productivos libres de deforestación y degradación ambiental.</p>	<p>El tema de cadenas libres de deforestación se ha vuelto común en las noticias y en el día a día del sector cafetero. Sin embargo, se percibe un alto desconocimiento, tanto desde las empresas como desde los productores de café, sobre su alcance y posibles repercusiones. Por tanto, se propone desarrollar una serie de materiales de comunicaciones, que permitan dar a conocer con un lenguaje claro y sencillo de que se trata la EUDR y de las implicaciones que tienen para cada uno de los actores involucrados en la cadena de abastecimiento de café.</p>	<p>Diseño de la estrategia de comunicación técnico - productor.</p> <p>Desarrollo de los contenidos de los materiales de comunicaciones para cada actor de la cadena.</p> <p>Realización de un pilotaje de la estrategia de comunicación técnico - productor.</p> <p>Socialización de los materiales diseñados con los socios del Acuerdo.</p>	<p>marzo</p> <p>marzo</p> <p>mayo</p> <p>mayo</p>	<p>marzo</p> <p>abril</p> <p>mayo</p> <p>mayo</p>



Secretaría técnica

Solidaridad

Plan de Trabajo 2024




Grupo 2

Plataforma de servicios para apoyar la producción libre de deforestación e incentivos al pequeño productor para la reconversión productiva (SAF, incremento de productividad)

Propósito 2024


- ✓ Poner en marcha el portafolio de soluciones que ha sido creado desde Solidaridad como Secretaría Técnica del Acuerdo, con el objetivo de apoyar a los productores y a los equipos técnicos de los socios en la promoción y adopción de prácticas de producción sostenibles.



Secretaría técnica

Solidaridad

Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
Portafolio de soluciones y diseño de rutas de formación para productores y equipos técnicos.	Dar a conocer a los aliados del Acuerdo de Café, Bosque y Clima una oferta de formación para sus equipos técnicos a partir de las herramientas y estudios producidos durante los años de funcionamiento del Acuerdo. Para ello se planea realizar un evento presencial al que se invita a los directivos de sostenibilidad y los líderes de los equipos técnicos para que conozcan la oferta de formación y las herramientas que se pueden usar en la implementación de los proyectos	En el marco de la plataforma de servicios para apoyar la producción libre de deforestación e incentivos al pequeño productor para la reconversión productiva se han diseñado una serie de herramientas y estudios que pueden mejorar las capacidades técnicas de los profesionales que acompañan proyectos de sostenibilidad en las organizaciones firmantes del Acuerdo de Café, Bosque y Clima.	<p>Realizar el inventario de los estudios y herramientas diseñadas y clasificarlas por categorías temáticas y por población objetivo para su uso</p> <p>Ampliar y actualizar la herramienta de proveedores de material de siembra para SAF</p> <p>Revisar el ABC sobre el programa de pagos por captura de carbono y otros materiales de interés para los socios del ACBC producidos en el marco de la Carbon Farmer Academy</p> <p>Diseñar la propuesta de rutas de formación para equipos técnicos</p> <p>Elaborar un plan de trabajo para implementar pilotos en el uso de las soluciones priorizadas por los socios</p>	marzo marzo febrero abril abril abril	marzo diciembre marzo abril mayo mayo
Feria "Soluciones para los retos de sostenibilidad del café" con aliados del Acuerdo	Evento presencial con los líderes de sostenibilidad y representantes de los equipos técnicos de los socios, para dar a conocer el Portafolio de Soluciones que han sido diseñadas desde el Acuerdo y desde Solidaridad, para trabajar los retos más importantes para la sostenibilidad de la caficultura en Colombia. Como resultado de este evento, se espera conocer el interés que tienen las empresas en las soluciones existentes y, a partir de esto, definir unas metas claras de uso de las mismas, dentro de los proyectos e iniciativas desarrolladas por los socios.	Desde la ST del Acuerdo y desde Solidaridad se han desarrollado una serie de herramientas, a manera de soluciones propuestas frente a los principales retos de sostenibilidad de la caficultura. Sin embargo, se percibe que estas no están siendo usadas tanto como sería posible o esperado por parte de las empresas. Esto puede deberse a la falta de conocimiento de las mismas por parte de las empresas, con el fin de que puedan ser integradas en sus iniciativas. Este es un paso clave antes de continuar desarrollando nuevas soluciones.	<p>Preparar la feria (agenda, convocatoria, ajustes logísticos, etc.)</p> <p>Desarrollar el evento de forma presencial.</p> <p>Definir las metas en el uso de las herramientas diseñadas con cada una de las empresas participantes en la feria.</p> <p>Brindar seguimiento a las metas definidas por cada empresa.</p>	abril mayo mayo abril	mayo mayo junio diciembre
Formación en asistencia técnica inclusiva a los equipos técnicos	El alcance propuesto es: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacitar y empoderar a los equipos técnicos que acompañan proyectos de sostenibilidad para que implementen el enfoque de asistencia técnica inclusiva en el sector de café. ✓ Pilotear algunas estrategias de asistencia técnica inclusiva con las familias caficultoras, con especial énfasis en mujeres y jóvenes para lograr relaciones de género más igualitarias a nivel de hogar y del cultivo. ✓ Modalidad virtual y presencial. 	En las comunidades rurales, las mujeres y los jóvenes pueden desempeñar un papel decisivo en la mejora de los medios de vida de sus familias. La ATI es la capacidad de los equipos técnicos para comprender y poner en práctica acciones que aborden cuestiones críticas en torno al género dentro de la agricultura tales como: acceso y control de recursos, toma de decisiones, disfrute de beneficios, entre otros. Las mujeres y los jóvenes son líderes del cambio y son catalizadores de los nuevos retos en materia de sostenibilidad, especialmente en temas de cambio climático.	<p>Presentar la estrategia de ATI a los aliados del Acuerdo.</p> <p>Elaborar un plan de trabajo para formar a los equipos técnicos de forma híbrida.</p> <p>Realizar proceso de convocatoria y coordinar la logística para los encuentros de formación.</p> <p>Implementar un acompañamiento virtual a la puesta en práctica de la asistencia técnica inclusiva.</p> <p>Taller de formación de formadores con mujeres cafeteras para ampliar su participación en espacios de decisión y mejorar sus habilidades de liderazgo.</p>	mayo mayo junio junio	mayo mayo octubre octubre



Secretaría técnica

Solidaridad


Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
<p>Actualización del estudio de jóvenes cafeteros.</p>	<p>Este acompañamiento incluye sesiones de trabajo colaborativo para diseñar y adaptar estrategias y herramientas que permitan reconocer el aporte que tanto mujeres como jóvenes hacen al sector cafetero. Solidaridad pone al servicio los desarrollos previos en materia de inclusión social y género y apoya con recursos técnicos, humanos y financieros los nuevos desarrollos.</p>	<p>El objetivo de la Gerencia de Desarrollo Social de la FNC es fomentar el desarrollo social integral y sostenible de las familias y comunidades cafeteras, con enfoque de bienestar, mediante la inversión en su territorio, el desarrollo potencial en sus capacidades humanas, el empoderamiento para alcanzar un ingreso digno y un sistema de protección social (FNC, 2022). La FNC es un actor clave en la industria cafetera y cocrear estrategias y herramientas desde el Acuerdo asegura difusión e implementación de prácticas de inclusión social y empalme generacional para el sector.</p>	<p>Diseñar la metodología para actualizar el estudio de jóvenes en la caficultura</p> <p>Seleccionar a jóvenes líderes y transferir la metodología para que ellos lideren el trabajo de campo.</p> <p>Realizar el trabajo de campo en 6 regiones del país.</p> <p>Analizar información y elaborar la hoja de ruta.</p> <p>Participar en la cumbre de jóvenes líderes a nivel gremial.</p> <p>Ajustar la hoja de ruta con aportes de los jóvenes de la cumbre.</p> <p>Presentar los resultados en el Congreso Cafetero</p> <p>Realizar jornadas de cocreación para definir la estrategia del trabajo con mujeres cafeteras</p> <p>Participar en la cumbre de mujeres líderes gremiales</p> <p>Ajustar los contenidos y actividades del proyecto Habilidades de liderazgo</p> <p>Desarrollar un curso de formación de formadores para personal de la FNC</p> <p>Acompañar el proceso de implementación del proyecto en regiones donde hay punto focal de género de Solidaridad</p>	<p>febrero</p> <p>marzo</p> <p>mayo</p> <p>mayo</p> <p>septiembre</p> <p>octubre</p> <p>diciembre</p> <p>enero</p> <p>marzo</p> <p>marzo</p> <p>junio</p> <p>mayo</p>	<p>marzo</p> <p>abril</p> <p>julio</p> <p>agosto</p> <p>septiembre</p> <p>octubre</p> <p>diciembre</p> <p>abril</p> <p>marzo</p> <p>mayo</p> <p>diciembre</p> <p>diciembre</p>



Secretaría técnica

Solidaridad

Plan de Trabajo 2024



Grupo 3

Gestión de la huella de carbono en la producción de café

Propósito 2024


- ✓ Consolidar un kit de herramientas de gestión de datos en las áreas financiera y de medición de huella de Carbono.
- ✓ Fortalecer la generación de conocimiento a través de la elaboración de estudios coordinados en un entorno de trabajo colaborativo



Secretaría técnica

Solidaridad

Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
Estudio de caso (business case): costos de producción estimados para una finca "modelo".	Dar a conocer a los aliados del Acuerdo de Café, Bosque y Clima una oferta de formación para sus equipos técnicos a partir de las herramientas y estudios producidos durante los años de funcionamiento del Acuerdo. Para ello se planea realizar un evento presencial al que se invita a los directivos de sostenibilidad y los líderes de los equipos técnicos para que conozcan la oferta de formación y las herramientas que se pueden usar en la implementación de los proyectos	Estamos en un momento de importantes cambios en el sector de producción y comercialización de café (cambios normativos, productivos, ambientales, sociales, etc.) que afectarán a todos los participantes de la cadena de abastecimiento. Estos cambios suponen inversiones de capital para exportadores y para los caficultores, sin embargo, no se tiene suficiente claridad sobre los sobrecostos que las nuevas exigencias y realidades tarerá sobre los actores afectados en esta cadena de abastecimiento.	<p>Construcción de la herramienta en excel y el material de apoyo para su uso</p> <p>Socialización de la herramienta</p> <p>Entrenamiento para el uso de la herramienta (equipo técnico)</p> <p>Pilotaje con organizaciones interesadas</p>	marzo	abril
<p>Tablero de visualización de los datos consolidados de huella de carbono.</p> <p>Reporte con el análisis de datos de los resultados.</p>	Actualización del dashboard de los resultados de huella de Carbono y creación de un nuevo tablero comparativo entre el año 1 y el año 2	<p>La construcción y continua actualización del dashboard es uno de los ejemplos representativos del trabajo colaborativo que a la fecha hemos adelantado en el marco del acuerdo.</p> <p>Adicionalmente, es un espacio virtual que aporta elementos valiosos a la discusión técnica al rededor de la huella de Carbono</p>	<p>Consolidación, limpieza de datos y Registro de datos en la plataforma CFT</p> <p>Actualización del tablero y creación de los nuevos tableros de comparación entre línea de base y año 2</p> <p>Elaboración del reporte</p> <p>Socialización de resultados en un webinar donde participan los representantes de los firmante del acuerdo</p>	<p>febrero</p> <p>abril</p> <p>mayo</p> <p>junio</p>	<p>abril</p> <p>abril</p> <p>mayo</p> <p>junio</p>
Herramienta de costeo de producción de café bajo sistemas agroforestales	<p>Se busca desarrollar una herramienta que consolide los costos de producción y que pueda ser gestionada por jóvenes y mujeres beneficiarios de los proyectos de Solidaridad y sus aliados que involucren SAF.</p> <p>Se pretende que la información recopilada por finca no solamente permita la consolidación de costos de SAF y el análisis de variables técnicas, sino que se enriquezca la base de datos de costos de producción de café que son la base para el reporte anual de costos de producción</p>	En el estudio de costeo de sistemas agroforestales se identificó la debilidad que tenemos en relación al registro y conocimiento de los costos de establecimiento y sostenimiento de los SAF Teniendo la implementación de SAF como una alternativa para la recuperación de los suelos, la generación de ingresos por compensación de Carbono y la implementación de prácticas de agricultura regenerativa, es de gran importancia contar con información confiable y obtenida desde fuentes primarias, para fortalecer no solamente los análisis microeconómicos sino los análisis técnicos que se requieran.	<p>Ajuste de la herramienta</p> <p>Entrenamiento de los equipos técnicos y grupos de interés para el manejo de la herramienta</p> <p>Diseño de la hoja de ruta para la gestión de datos</p>	<p>febrero</p> <p>mayo</p> <p>julio</p>	<p>marzo</p> <p>mayo</p> <p>julio</p>
Herramienta para simulaciones de reducción de Huella de Carbono	La herramienta facilita la estimación de emisiones después de las acciones de intervención de un proyecto, facilita el costeo de las prácticas de manejo orientadas a reducción de huella (prácticas relacionadas con fertilización, manejo de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales)	Un nuevo compromiso que ha adquirido la cadena de abastecimiento de café con sus clientes es la reducción de huella de carbono, adicionalmente, uno de los indicadores clave en los nuevos proyectos de cooperación es el relacionado con las emisiones de Carbono. Partiendo de esta nueva realidad es importante para las organizaciones tener la capacidad de estimar la reducción de emisiones a partir de sus inversiones en campo para la implementación de algunas prácticas de manejo del cultivo.	<p>Creación de videos tutoriales para el manejo de la herramienta</p> <p>Entrenamiento de los equipos técnicos y grupos de interés para el manejo de la herramienta</p>	<p>abril</p> <p>mayo</p>	<p>abril</p> <p>mayo</p>



Secretaría técnica

Solidaridad

Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
Ajustes al curso virtual sombrío y sostenibilidad en el cultivo de café	Incorporar mejoras en el curso de suelos (dirigido a técnicos) buscando conectarlos con la base conceptual de los producción de café en sistemas agroforestales y empezar a introducirlos en los conceptos básicos de las normativas de debida diligencia y café libre de deforestación	El curso virtual fue creado y piloteado en el año 1 del acuerdo. Los objetivos del curso están alineados con la producción de café bajo sistemas agroforestales y es una contribución del acuerdo para mejorar habilidades y conocimientos de los equipos técnicos y liberar herramientas para entrenamiento de los caficultores.	Creación de un módulo relacionado con producción de café libre de deforestación	agosto	octubre
Estudio de costos de producción de café de los resultados.	Consolidación y análisis de datos de los costos de producción de café cultivado en sistemas agroforestales en diferentes regiones del país. Trabajo colaborativo que involucra a los aliados de seis organizaciones	La recopilación y análisis de costos de producción es un gran ejemplo del trabajo colaborativo. Este año llegaría a su versión 13° y ha sido un insumo usado por los aliados no solamente para referenciación de sus costos de producción sino para mejorar el entendimiento del negocio cafetero desde las variables microeconomicas.	Recopilación y consolidación de datos (suministrados por los aliados) Análisis de datos y generación del reporte. Visualización de datos en dashboards Socialización de los resultados con los aliados del Acuerdo.	febrero	julio
Plan de entrenamiento para técnicos	Estructura de un plan de entrenamiento en bases conceptuales de costos de producción y huella de Carbon. El entrenaiento contempla el manejo del kit de herramientas diseñadas en el marco del acuerdo.	Al tercer año del acuerdo ya se han construido diferentes herramientas (digitales y análogas) y cursos virtuales para capacitación de agricultores, que serán de gran ayuda para las implementaciones que deben hacer los equipos técnicos de las organizaciones aliadas. Entrenar en el uso de estas herramientas es una gran oportunidad de comprometer a los aliados en el pilotaje e implementación de dichos instrumentos. Para facilitar la implementación se requiere hacer un acompañamiento inicial a los equipos técnicos de los aliados interesados en usarlas, para viabilizar y agilizar este proceso se requiere tener a varios de nuestros técnicos entrenados en las baes conceptuales y el uso de los instrumentos.	Realizar un inventario y clasificación de las herramientas y cursos alineados con los objetivos del acuerdo Describir una ruta metodológica pára el entrenamiento de nuestro equipo técnico Planear y estructurar los talleres de capacitación	febrero mayo marzo	febrero junio agosto



Secretaría técnica

Solidaridad


Plan de Trabajo 2024



Todos los grupos

Propósito 2024

- ✓ Fortalecer y dar a conocer el trabajo desarrollado desde el Acuerdo.



Secretaría técnica

Solidaridad

Producto	Alcance	Justificación	Actividades	Inicio	Fin
Comunicaciones periódicas sobre los avances y novedades del Acuerdo	<p>Definir una comunicación periódica con los miembros del Acuerdo, que permita compartir información relevante sobre los avances de los grupos de trabajo definidos para el presente año, así como otros temas de interés.</p> <p>Se espera que esta comunicación oportuna, les permita a los aliados conocer las soluciones desarrolladas en el marco del Acuerdo y usarlas de acuerdo con sus necesidades.</p>	<p>En el marco del Acuerdo se vienen desarrollando contenidos /soluciones/ herramientas que son de interés para sus miembros, pero su difusión y apropiación es limitada.</p> <p>Por tanto, se hace necesario buscar una forma de comunicar estratégicamente los avances y contenidos que pueden ser de interés para todos.</p>	<p>Definición de los contenidos, estructura, diseño y periodicidad del boletín.</p> <p>Desarrollo de contenidos y diseño de los boletines.</p> <p>Envío de los boletines a las partes interesadas.</p>	<p>abril</p> <p>abril</p> <p>abril</p>	<p>abril</p> <p>diciembre</p> <p>diciembre</p>
Actualización del sitio web del Acuerdo.	Reorganización de los contenidos en la pestaña "recursos" de la actual página web del Acuerdo.	La actual estructura de la página web del acuerdo fue definida a inicios de 2023, con los contenidos que se tenían desarrollados en ese momento. Sin embargo, a la fecha se han desarrollado muchos contenidos nuevos, a los cuales se puede acceder en la pestaña de "recursos", pero cuya clasificación y orden ya no son tan claros. Por tanto, para facilitar su consulta, se hace necesario reorganizarlos, de forma tal que sean mpas fáciles de acceder por parte de los socios.	<p>Revisión de "recursos" disponibles actualmente en la página del Acuerdo.</p> <p>Reclasificación y complemento de la documentación disponible para los socios.</p> <p>Actualización de la página web.</p>	<p>mayo</p> <p>junio</p> <p>junio</p>	<p>mayo</p> <p>junio</p> <p>junio</p>
Encuentro con los socios del Acuerdo.	Se propone un encuentro presencial con los socios del Acuerdo, con una duración de un día, durante el cual se socialicen los resultados del ejercicio piloto en EUDR y, posiblemente, se pueda desarrollar algún tipo de agenda académica (2 o 3 charlas) sobre temas de interés del Acuerdo..	Hasta la fecha, todas las reuniones de los socios del acuerdo se han realizado de forma virtual. Sin embargo, los encuentros presenciales, permiten estrechar los lazos y facilitan el trabajo colaborativo de la plataforma que es el Acuerdo.	<p>Planeación del encuentro.</p> <p>Realización del encuentro.</p>	<p>julio</p> <p>septiembre</p>	<p>septiembre</p> <p>septiembre</p>
Documento de estimación de aportes de las empresas socias del Acuerdo a la construcción de la sostenibilidad en la cadena de café.	<p>Se propone elaborar un estudio a partir de encuestas y fuentes primarias de información, que cuantifique los aportes a la sostenibilidad de los exportadores de café. Para ello, deberán definirse unos indicadores a ser estimados.</p> <p>La información se consolidará en un informe detallado y en un documento resumen, el cual refleje de forma gráfica y sintetizada, los resultados del estudio.</p>	<p>Actualmente, las empresas exportadoras de café hacen un importante aporte a la construcción de la sostenibilidad en la cadena de café. Sin embargo, no se cuenta con información consolidada y actualizada, la cual permita comunicar de forma clara, transparente y objetiva, el trabajo que los mismos vienen haciendo.</p> <p>Por tanto, se propone hacer la consolidación de esta información.</p>	<p>Socialización de la iniciativa con las empresas firmantes del Acuerdo y verificación de su interés en participar de la misma.</p> <p>Firma de los acuerdos de confidencialidad con las empresas a participar del estudio.</p> <p>Definición de los indicadores a ser estimados en el estudio y diseño de la encuesta a ser enviada a los participantes.</p> <p>Envío de la encuesta a las empresas participantes y recolección de los datos.</p> <p>Análisis de la información consolidada y generación del reporte final.</p> <p>Socialización de los resultados con los socios del Acuerdo.</p>	<p>marzo</p> <p>abril</p> <p>abril</p> <p>abril</p> <p>mayo</p> <p>mayo</p> <p>junio</p> <p>junio</p>	<p>marzo</p> <p>abril</p> <p>abril</p> <p>mayo</p> <p>junio</p> <p>junio</p>